

Sprint 1 – 26 septiembre – 20 octubre

Actividad Scrum	Responsable
Inicio de sesión (RF01)	Gustavo
Dashboard principal (RF02)	Rebeca
Lista de pacientes (RF03)	Rebeca
Registrar paciente (RF04)	Gustavo & Rebeca
Editar paciente (RF05)	Rebeca
Eliminar paciente (RF06)	Gustavo
Confirmaciones visuales (RF07)	Rebeca
Ver historial médico (RF08)	Rebeca
Registrar historial (RF09)	Gustavo
Editar historial médico (RF10)	Rebeca

Sprint 2 – 21 octubre – 10 noviembre

Actividad Scrum	Responsable
Ver consultas (RF11)	Gustavo
Calendario de citas (RF12)	Rebeca
Agendar consulta (RF13)	Gustavo
Editar consulta (RF14)	Rebeca
Cancelar consulta (RF15)	Gustavo
Confirmaciones de citas (RF16)	Rebeca
Detalles de consulta (RF17)	Rebeca

Sprint 3 – 11 noviembre – 28 noviembre

Actividad Scrum	Responsable
Registrar receta médica (RF18)	Gustavo
Ver recetas (RF19)	Rebeca
Ver estudios y resultados (RF20)	Gustavo
Registrar resultados (RF21)	Gustavo
Gráficas de signos vitales (RF22)	Rebeca
Registrar signos vitales (RF23)	Gustavo



Tiempo

	0.03
	0.03
	0.04
	0.05
	0.04
	0.03
	0.03
	0.04
	0.05
	0.05

Importante recalcar que todos los integrantes participaron equitativamente, solo que habían diferentes responsables de que cada tarea se realizara acorde



Tiempo

	0.04
	0.05
	0.05
	0.05
	0.05
	0.04
	0.06



Tiempo

	0.04
	0.04
	0.04
	0.04
	0.06
	0.06